

科技部

契約變更合意書

合約編號	104m-017
採購名稱	科技部公文檔案管理系統建置 委外服務案（第2次契約變更）
承辦廠商	叡揚資訊股份有限公司
訂約日	中華民國 年 月 日



卷之三

三

案名：「科技部公文檔案管理系統建置委外服務案」(第2次契約變更)

「科技部」與承攬廠商「叡揚資訊股份有限公司」就「科技部公文檔案管理系統建置委外服務案」契約，雙方同意訂立合意書並將本合意書內容納入契約執行。

合意內容：

1. 本案第2次變更對照表(如後附)。
2. 本案其餘未變動部分仍依原契約規定辦理。
3. 本案契約變更廠商願無償處理，無涉及價金增減。

科技部

代表人：部長

部長陳良基

107. 2. - 8

地址：臺北市和平東路二段106號

叡揚資訊股份有限公司

負責人：張培鏞

地址：台北市中山區德惠街9號5樓

中華民國 年 月 日

「科技部公文檔案管理系統建置委外服務案」
建議書徵求文件及資訊服務採購契約變更內容對照表

「建議書徵求文件」變更內容對照表

頁數	原文件內容	變更後文件內容																								
2	四、專案期程 自決標翌日起 474 個日曆天。	四、專案期程 自決標翌日起 733 個日曆天。																								
69	七、保固服務 (一)本專案於驗收後，得標廠商應提供保固服務至 107 年 12 月 31 日。	七、保固服務 (一) 得標廠商應提供保固服務至本專案驗收次日起 18 個月。																								
78	二、文件交付項目及時程																									
	<table><tr><th>階段</th><th>應辦事項</th><th>交付文件項目</th><th>交付時程</th></tr><tr><td>第七階段</td><td>·教育訓練 ·上線輔導 ·系統上線 ·正式資料移轉</td><td>·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書</td><td>決標翌日起 474 個日曆天 內</td></tr><tr><td>第八階段</td><td>辦理保固維護</td><td>·每季保固服務報告書</td><td>保固期間於 每年 1 月 10 日、4 月 10</td></tr></table>	階段	應辦事項	交付文件項目	交付時程	第七階段	·教育訓練 ·上線輔導 ·系統上線 ·正式資料移轉	·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書	決標翌日起 474 個日曆天 內	第八階段	辦理保固維護	·每季保固服務報告書	保固期間於 每年 1 月 10 日、4 月 10	<table><tr><th>階段</th><th>應辦事項</th><th>交付文件項目</th><th>交付時程</th></tr><tr><td>第七階段</td><td>·教育訓練 ·系統上線 ·正式資料移轉</td><td>·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書</td><td>決標翌日起 474 個日曆天 內</td></tr><tr><td>第八階段</td><td>·上線輔導</td><td>輔導上線報告書</td><td>決標翌日起 733 個日曆天 內</td></tr></table>	階段	應辦事項	交付文件項目	交付時程	第七階段	·教育訓練 ·系統上線 ·正式資料移轉	·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書	決標翌日起 474 個日曆天 內	第八階段	·上線輔導	輔導上線報告書	決標翌日起 733 個日曆天 內
	階段	應辦事項	交付文件項目	交付時程																						
第七階段	·教育訓練 ·上線輔導 ·系統上線 ·正式資料移轉	·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書	決標翌日起 474 個日曆天 內																							
第八階段	辦理保固維護	·每季保固服務報告書	保固期間於 每年 1 月 10 日、4 月 10																							
階段	應辦事項	交付文件項目	交付時程																							
第七階段	·教育訓練 ·系統上線 ·正式資料移轉	·教育訓練成果報告書 ·資料移轉完成報告書 ·系統上線報告書	決標翌日起 474 個日曆天 內																							
第八階段	·上線輔導	輔導上線報告書	決標翌日起 733 個日曆天 內																							

頁數	原文件內容			變更後文件內容		
			日、7月10日、10月10日 日前提交前一季報告	第九階段	辦理保固維護	保固期間於每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日前提交前一季報告
					每季保固服務報告書	

契約變更內容對照表

頁數	原文件內容	變更文件內容
8	第五條 契約價金之給付條件 (一) 契約依下列規定辦理付款： 分期付款(無者免填)： 1.契約分 3 期(按月、按季、按履約進度、按完成工作事項等，由機關於招標時載明)付款，各期合計為契約價金總額 100% (由機關於招標時載明)，其各期所需完成之履約事項：(由機關於招標時載明) (1) 廠商於交付建議書徵求文件第一、二、三階	第五條 契約價金之給付條件 (二) 契約依下列規定辦理付款： 分期付款(無者免填)： 1.契約分 3 期(按月、按季、按履約進度、按完成工作事項等，由機關於招標時載明)付款，各期合計為契約價金總額 100% (由機關於招標時載明)，其各期所需完成之履約事項：(由機關於招標時載明) (1) 廠商於交付建議書徵求文件第一、二、三階



頁數	原文件內容	變更文件內容
	段文件，並經機關審查合格通過，給付契約價金總額之 40%。 (2) 廠商於交付建議書徵求文件第四、五階段文件，並經機關審查合格通過，給付契約價金總額之 30%。 (3) 廠商於交付建議書徵求文件第六、七階段文件，並經機關審查合格通過，以及本系統完成驗收後，給付契約價金總額之 30%。	段文件，並經機關審查合格通過，給付契約價金總額之 40%。 (2) 廠商於交付建議書徵求文件第四、五階段文件，並經機關審查合格通過，給付契約價金總額之 30%。 (3) 廠商於交付建議書徵求文件第六、七、八階段文件，並經機關審查合格通過，以及本系統完成驗收後，給付契約價金總額之 30%。
13	第七條 履約期限 其他：自決標翌日起 474 個日曆天，餘詳建議書徵求文件。	第七條 履約期限 其他：自決標翌日起 733 日曆天，餘詳建議書徵求文件。
27	第十三條 保固(無者免填) (一)保固期：本履約標的(項目：公文檔案管理系統)自全部完成履約經驗收合格之日起，由廠商保固至 107 年 12 月 31 日(由機關於招標時載明)。	第十三條 保固(無者免填) (一)保固期：本履約標的(項目：公文檔案管理系統)自全部完成履約經驗收合格日之次日起 18 個月。



